📄 Minuta de Reunión: Sprint Planning #1

Sprint 0 - Inicio de Desarrollo | Proyecto TI-Desk

Proyecto: TI-Desk (Mesa de Ayuda) **Fecha:** Octubre 2026

Duración: 30 minutos **Facilitador:** Fernando (PM / Scrum Master)

Asistentes: Fernando (PM/SM), Melissa (PO), Sashid (Tech Lead), Yahir (DevOps), Brenda (QA), Ulises (Backend/DB)

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar y acordar las Historias de Usuario (HU) priorizadas del Product Backlog para el Sprint 1 (Semanas 3–4), confirmar la asignación de responsables y establecer el compromiso del equipo con el objetivo del Sprint.

2. OBJETIVO DEL SPRINT 1 (SPRINT GOAL)

> *"Implementar el flujo base de autenticación segura (JWT/BCrypt), la infraestructura de la base de datos con Flyway y la gestión inicial de creación/consulta paginada de tickets."*

3. HISTORIAS DE USUARIO COMPROMETIDAS Y ASIGNACIÓN

ID	Descripción / Requisito	Responsable	Criterio de Aceptación
HU-01	Registro de usuario (`RF-01`)	**Sashid**	Registro con correo institucional y contraseña encriptada con BCrypt.
HU-02	Inicio de sesión con JWT (`RF-02`)	**Sashid**	Generación de token JWT firmado con expiración de 30 minutos.
HU-03	Administración de usuarios (`RF-03`)	**Sashid**	Endpoints protegidos para listar y gestionar roles (`USUARIO` , `TECNICO` , `ADMIN`).
HU-04	Crear ticket con folio (`RF-04`)	**Ulises**	Creación de ticket con folio automático `TID-AAAA-NNNNN` y validación de campos.
HU-05	Listar y filtrar tickets (`RF-05`)	**Ulises**	Paginación y filtros por estado, prioridad y técnico sin problema de consultas N+1.
HU-06	Asignación de tickets (`RF-06`)	**Ulises**	Asignación por ADMIN/autoasignación por TÉCNICO con bloqueo optimista (`@Version`).
HU-07	Comentarios en tickets (`RF-07`)	**Ulises**	Comentarios públicos para usuarios e internos visibles solo para técnicos.
HU-08	Máquina de estados (`RF-08`)	**Ulises**	Transiciones de estado validadas registrando historial (error HTTP 409 si es inválida).
HU-09	Inventario de activos (`RF-13`)	**Melissa**	CRUD de activos (laptop, impresora, etc.) y vinculación opcional con tickets.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS TÉCNICOS

1. **Infraestructura y CI/CD (Yahir):** Garantizar que el pipeline en GitHub Actions ejecute los tests con Testcontainers y JaCoCo antes de permitir cualquier *merge*.
2. **Calidad (Brenda):** Configurar JaCoCo con el umbral obligatorio de cobertura ≥ 60% desde las primeras pruebas.
3. **Flujo de Trabajo:** Todo cambio se realiza mediante ramas cortas `tipo/TID-XX-descripcion-nombre` y requiere al menos 1 *approval* antes de integrarse a `main` .

5. PRÓXIMA REUNIÓN