Minuta de Seguimiento y Cierre: Sprint 1

TI-Desk (University Help Desk) · Gestión de Proyecto y Facilitación

Proyecto: TI-Desk

Repositorio: ti-desk/ti-desk

Periodo: Semanas 3 y 4 (Ejecución)

Scrum Master / PM: Fernando Gawalek Felipe

1. RESUMEN DEL SPRINT PLANNING 1

Objetivo del Sprint: Implementar la autenticación básica mediante JWT/BCrypt, la configuración de migraciones con Flyway y la gestión inicial del módulo de Tickets.

Código	Historia de Usuario / Tarea	Issue GitHub	Responsable
HU-01	Registro de usuario (RF-01)	#15	Sashid
HU-02	Inicio de sesión con JWT (RF-02)	#23	Sashid
HU-03	Administración de usuarios (RF-03)	#16	Sashid
HU-04	Crear ticket con folio (RF-04)	#17	Ulises
HU-05	Listar y filtrar tickets (RF-05)	#18	Ulises
HU-06	Asignación de tickets (RF-06)	#19	Ulises
HU-07	Comentarios en tickets (RF-07)	#20	Ulises
HU-08	Máquina de estados (RF-08)	#21	Ulises
HU-09	Inventario de activos (RF-13)	#22	Melissa

2. SEGUIMIENTO DE DAILIES ASÍNCRONAS (WHATSAPP)

Fecha	Asistencia	Bloqueos Detectados	Acción / Solución Aplicada
Día 1 - Lunes	Completa (100%)	Ninguno	Configuración inicial de entornos locales y ramas.
Día 2 - Martes	Completa (100%)	Conflictos menores en scripts Flyway.	Sincronización de migraciones en la rama base.
Día 3 a 10	Seguimiento continuo	[Anotar según el desarrollo]	[Documentar soluciones de PM/SM]

Nota de Gestión

Esta minuta sirve como constancia formal del cumplimiento de las funciones de gestión y facilitación del Scrum

3. SPRINT REVIEW (20 MIN)

Sesión realizada al finalizar la Semana 4 para validar las funcionalidades implementadas y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación.

✓Historias Completadas (Done)

- HU-01, HU-02, HU-03 (Módulo Auth & Usuarios)
- HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08 (Módulo Tickets)
- HU-09 (Módulo Activos)

⚠Pendientes (Carried Over)

Sin elementos pendientes reportados. Todas las historias alcanzaron el estado *Done* bajo revisión cruzada de Pull Requests.

4. RETROSPECTIVA (10 MIN)

¿Qué funcionó bien?

- Excelente fluidez en la comunicación asíncrona mediante el grupo de WhatsApp.
- Alineación exacta con el flujo de trabajo en GitHub (Issues conectadas al Project Kanban).

¿Qué podemos mejorar?

- Asegurar que las descripciones de las PRs incluyan siempre los enlaces directos a los folios e Issues probadas.

⟲Acción de Mejora Concreta (Obligatorio)

Compromiso: Documentar y actualizar las variables de entorno locales en el archivo README.md antes de solicitar la primera revisión de PR en el Sprint 2.
Responsable de supervisión: Sashid / Fernando Gawalek

5. FORMALIZACIÓN Y FIRMAS



Fernando Gawalek Felipe Scrum Master / Project Manager



Equipo TI-Desk
Desarrolladores & QA